

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）長野営業所
契 約 業 者 の 住 所	長野市大字栗田 2 1 4 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川管内地質調査業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	管内地質調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 4 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年4月より適用する「設計業務等標準歩掛等」に係る請負代金額の変更のため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）長野営業所
契 約 業 者 の 住 所	長野市大字栗田 2 1 4 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川管内地質調査業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	管内地質調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4, 4 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 9, 0 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3, 5 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

6. 増額変更理由（主たる増工箇所 直工で記載）

■覆土変状調査

粘り強い堤防強化工事区間において、堤防護岸の覆土部が雨水による変状が発生し、覆土変状の一部では堤内地側への土砂流出などによる地域活動への影響が懸念されるなど、早急な対策が必要となった。覆土変状の素因として、被災直後の現地状況の把握は非常に重要であり、令和6年4月9日の変状発生直後から現地調査が可能な本業務にて実施するもの。

■大町ダム地質調査

令和7年度より実施する大町ダムの貯水池運用変更に伴い、ダム操作により地すべり性移動の懸念がある2箇所について、国総研・土研都の協議により、地下水位変動及び斜面の移動状況把握を実施するよう指導を受けたことから、ため洪水期（令和6年6月）までに該当する斜面に各機器を設置し観測体制を構築する必要があることから、別途発注から現地着手までの期間等をふまえ、本業務にて実施するもの。