

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	日本振興（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川水系緊急治水対策プロジェクト（千曲川下流部）事業監理業務
業 務 場 所	千曲川緊急治水対策出張所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、千曲川河川事務所にて実施している信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにて、千曲川下流の遊水地整備事業における、調査・設計業務委託等に対する指導・調整等や地元及び関係行政機関等に関する協議及び工事管理等を行い、調査職員を支援し、当該事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1, 3 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 0 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4, 4 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について、受注者から請求があったため、契約変更を行う。