

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度千曲川緊急治水対策段階施工検討業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	土砂収支検討、資金計画リバイス 等
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	30,877,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,152,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,029,000円 (税込み)
変更理由	当初予定していた内容から、実際の作業実績を元に精査した結果、増額を行うもの。