

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度千曲川堤防管理検討業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	・堤防強化のモニタリング計画及び管理方針検討等
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	19,998,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,046,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,044,000円 (税込み)
変更理由	堤防管理方針(案)を作成するにあたり、工事完成後の維持管理を確実に実施できるよう、河川占用や管理区分を図面上で明確化し、維持管理および補修対策の実施条件を反映させる必要がある。これに伴い、粘り強い河川堤防の整備区間のうち、小布施橋上流(54.75k付近)～村山橋(60.0k付近)左岸側において、占用・管理協定に必要な協議図面の作成・修正作業が新たに発生し、増工するもの。