

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	いであ(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-5-1
業務の名称	令和7年度千曲川遊水地環境影響評価他検討業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に計画する遊水地事業による既往の環境影響評価に基づくモニタリングを実施し、最新の事業計画を踏まえた環境影響評価を行うとともに、得られた環境情報の他必要な情報収集・整理を行い、各遊水地においてOECMを適用するための必要な検討を行うことを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 7年 5月 9日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	34,991,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	34,991,000円(税込み)
変更理由	大気環境に関する粉じん調査について、地元から、工事用車両の往来が今後本格化することに伴う粉じんの影響を懸念する意見が出されたことから、本業務で新たに走行ルート沿道での粉じん調査を実施する必要性が生じた。 これにより、粉じん調査機器を県道に設置するための道路管理者(長野県)への道路占用手続きに約1ヶ月の不測の期間を要したことから、本業務の工期を令和8年3月31日に変更する必要性が生じた。