

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 6月 3日 |
| 契約業者名 | (株) 東京建設コンサルタント 北陸支社 |
| 契約業者の住所 | 新潟市中央区東大通1-2-23 |
| 業務の名称 | 令和6年度千曲川緊急治水対策段階施工検討業務 |
| 業務場所 | 千曲川河川事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 土砂収支検討、資金計画リバイス 等 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年 4月 1日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 27,687,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 1,441,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 29,128,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更。 |