

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	令和6年度千曲川河川管理施設監理検討業務北陸地域づくり協会・応用地質設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業 務 の 名 称	令和6年度千曲川河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川の状態把握: 1式 2. 河川管理施設点検評価結果の考察及び再評価: 1式 3. 出水時、地震時等の臨時点検及び対応方法案等の作成: 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0, 2 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 異常箇所が確認された箇所について、詳細調査・概略設計を新規追加することによる増工。 2. 松本出張所管内で堤防点検の見直し評価を追加で実施したことによる増工。 3. 今年度中の出水等により変状が確認された箇所について、臨時点検を実施し、現地作業と応急復旧の検討を行うことによる増工。 4. 中野出張所管内を対象に、刈草回数及び集草の有無の違いによる植生・堤防の状態を把握することを目的に、堤防除草における3回刈り箇所のモニタリング調査を行うことによる増工。