

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月20日
契約業者名	(株) 宮本忠長建築設計事務所
契約業者の住所	長野県長野市柳原1875番地1
業務の名称	令和7年度千曲川河川事務所車庫棟新築設計意図伝達業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は「令和3年度千曲川河川事務所車庫棟改築及び長野出張所耐震補強設計他業務」の成果品である設計図書を基に工事発注された「千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事」の工事施工者等に正確に設計意図を伝える業務である。
履行期間 (自)	令和 7年 4月23日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	1,870,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	1,870,000円 (税込み)
変更理由	本業務の対象工事である「千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事」の工期延期に伴い、当該工事に設計意図を伝達することを目的とする本業務についても、履行期間を令和8年1月30日まで延長する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	(株) 宮本忠長建築設計事務所
契約業者の住所	長野県長野市柳原1875番地1
業務の名称	令和7年度千曲川河川事務所車庫棟新築設計意図伝達業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は「令和3年度千曲川河川事務所車庫棟改築及び長野出張所耐震補強設計他業務」の成果品である設計図書を基に工事発注された「千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事」の工事施工者等に正確に設計意図を伝える業務である。
履行期間 (自)	令和 7年 4月23日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	1,870,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	1,870,000円 (税込み)
変更理由	本業務の対象工事である「千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事」において、「建築物エネルギー消費性能基準適合性判定」の申請書類に訂正が生じたため、履行期間を延長する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 宮本忠長建築設計事務所
契約業者の住所	長野県長野市柳原1875番地1
業務の名称	令和7年度千曲川河川事務所車庫棟新築設計意図伝達業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は「令和3年度千曲川河川事務所車庫棟改築及び長野出張所耐震補強設計他業務」の成果品である設計図書を基に工事発注された「千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事」の工事施工者等に正確に設計意図を伝える業務である。
履行期間 (自)	令和 7年 4月23日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	1, 870, 000円 (税込み)
変更金額	+ 418, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	2, 288, 000円 (税込み)
変更理由	本業務の対象工事である「千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事」において、「建築物エネルギー消費性能基準適合性判定」の申請書類に軽微な変更が生じたため、当該申請手続業務を追加する