

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	中野土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県中野市西 2 - 5 - 1 1
工 事 の 名 称	上今井遊水地斜面对策その 1 工事
工 事 場 所	長野県中野市上今井地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 7 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地施工状況による工期延長である。