

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) フクザワコーポレーション
契約業者の住所	長野県飯山市常盤1234
工事の名称	令和6年度中地区河道整正工事
工事場所	長野県千曲市中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削：48,000m ³
工期(自)	令和 6年10月 2日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	170,863,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	170,863,000円(税込み)
変更理由	現地施工状況による工期延長である。