

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月31日
契 約 業 者 名	中信建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	長野県千曲市上徳間234
工 事 の 名 称	篠ノ井地区河道掘削その3工事
工 事 場 所	長野県長野市篠ノ井横田地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削一式
工 期（自）	令和　6年10月30日
工 期（至）	令和　7年　4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	187,605,000円（税込み）
変 更 金 額	± 0円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	187,605,000円（税込み）
変 更 理 由	現地施工状況による工期延長である。