

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 鹿熊組
契 約 業 者 の 住 所	長野市鶴賀緑町 1 6 3 1 - 3
工 事 の 名 称	更埴地区河道掘削工事
工 事 場 所	長野県長野市松代町柴地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削 一式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 8 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 6 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	○河川土工 地元調整の結果、当初想定していた運搬経路では、道路幅員が狭く通学路を走行することとなるため、運搬経路の見直しを行ったことから増工となった。 ○仮設工 地元調整の結果、ダンプトラックの走行に際し、近隣の河川敷耕作者より防塵対策の要望があったため、路面清掃等防塵対策工を増工した。 ○共通仮設費 3 次元起工測量・遠隔臨場等を実施した結果増工した。 (精算変更)