

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	飯島建設(株)
契約業者の住所	長野市若里6-3-22
工事の名称	上今井遊水地池内掘削その2他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	池内掘削工 一式 土質改良工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	390,830,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	390,830,000円(税込み)
変更理由	特記仕様書第54条協議関係に示す用地未処理箇所について、処理完了時期が当初予定していたよりも遅れたことにより、掘削工事着手が遅れ、工期延伸する変更である。