

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	令和7年度千曲川長野管内維持工事
工事場所	長野県長野市村山地先 ~ 長野県長野市篠ノ井地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川維持工: 1式 除草工: 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	122,199,000円(税込み)
変更金額	+ 29,579,000円(税込み)
変更後の契約金額	151,778,000円(税込み)
変更理由	○応急処理工 樹木・支障木伐採及び真島緊急資材倉庫解体等の軽微な応急対応を行う必要が生じたため、本工事にて追加で実施したため増工した。 (精算変更)

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月12日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	令和7年度千曲川長野管内維持工事
工事場所	長野県長野市村山地先 ~ 長野県長野市篠ノ井地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川維持工: 1式 除草工: 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	122,100,000円(税込み)
変更金額	+ 99,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,199,000円(税込み)
変更理由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いによる請負代金額の変更について、受注者より請求があったため、変更を行う。