

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野県長野市村山348-1
工事の名称	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その1工事
工事場所	長野県長野市穂保地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川盛土工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	274,340,000円 (税込み)
変更金額	+ 59,070,000円 (税込み)
変更後の契約金額	333,410,000円 (税込み)
変更理由	契約後に提示した詳細設計成果及び現地施工に伴う数量の精算変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野県長野市村山348-1
工事の名称	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その1工事
工事場所	長野県長野市穂保地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川盛土工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	267,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,040,000円 (税込み)
変更後の契約金額	274,340,000円 (税込み)
変更理由	本工事は標準断面による概略発注であり、契約後に提示した詳細設計成果に基づき施工数量を変更するものである。 また、それに伴い工程を見直した結果、工期延期を行うものとする。