

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株) 栗木組
契約業者の住所	長野県上田市長瀬3918
工事の名称	令和7年度千曲川戸倉管内維持工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井地先 ~ 長野県上田市大屋地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川維持工：1式 除草工：1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	120,659,000円 (税込み)
変更金額	+ 75,020,000円 (税込み)
変更後の契約金額	195,679,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

○樹木伐採

粟佐橋下流右岸（千曲川81.5k 付近）及び長野自動車道千曲橋上流右岸（千曲川80k 付近）、万葉橋上流右岸（千曲川90k 付近）における樹木伐採を行う必要が生じ、本工事にて追加でしたため増工した。

○遊水地事業用地内の除草対応

塩崎・埴生・平和橋各遊水地における、用地買収済箇所の事業用地管理のための除草作業について、用地買収の進捗に伴い、除草対象面積が大幅に増加したため増工となった。

○軽微な維持・補修

倒木処理、土砂撤去、蜂の巣駆除等軽微な応急対応を行う必要が生じたため、本工事にて追加で実施したため増工した。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月16日
契約業者名	(株) 栗木組
契約業者の住所	長野県上田市長瀬3918
工事の名称	令和7年度千曲川戸倉管内維持工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井地先 ~ 長野県上田市大屋地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川維持工：1式 除草工：1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	120,659,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	120,659,000円 (税込み)
変更理由	本工事の専任の監理技術者を、特例監理技術者に変更する。