

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	飯島建設(株)
契約業者の住所	長野市若里6-3-22
工事の名称	令和7年度千曲川中野管内維持工事
工事場所	長野県飯山市常郷地先 ~ 長野県長野市村山地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川維持工: 1式 除草工: 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	119,900,000円(税込み)
変更金額	+ 50,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	170,500,000円(税込み)
変更理由	○樹木伐採 綱切橋(千曲川右岸35k付近)等で緊急的に樹木伐採の必要が生じたため、本工事にて追加でしたため増工した。 ○堤防完成断面の除草対応 千曲川53k付近~60k付近において、緊急治水対策プロジェクトにて実施した堤防強化区間の除草が必要となり、本工事にて追加でしたため増工した。 ○軽微な維持・補修 倒木処理、土砂撤去、蜂の巣駆除等軽微な応急対応を行う必要が生じたため、本工事にて追加で実施したため増工した。 (精算変更)