

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) フカサワイール
契約業者の住所	長野県松本市波田3003
工事の名称	令和7年度千曲川松本管内維持工事
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村下生野地先 ~ 長野県松本市安曇八景山地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川維持工：1式 除草工：1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	132,000,000円(税込み)
変更金額	+ 90,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	222,530,000円(税込み)
変更理由	○樹木伐採 丸太地区(犀川左岸81.5k付近)及び花見・八景山地区(犀川左岸83.5k付近)、赤松地区(犀川左岸86.0k付近)における樹木伐採を行う必要が生じ、本変更にて増工した。 (精算変更)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	(株) フカサワイール
契約業者の住所	長野県松本市波田3003
工事の名称	令和7年度千曲川松本管内維持工事
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村下生野地先 ~ 長野県松本市安曇八景山地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川維持工：1式 除草工：1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	132,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	132,000,000円(税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」の適用による契約変更である。