

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	篠ノ井横田地区浸透対策その2工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井横田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	浸透対策工事 一式
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	260,370,000円(税込み)
変更金額	+ 1,628,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,998,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による請負代金額の変更について、受注者より請求があったため、変更を行う。