

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その3工事
工事場所	長野県長野市穂保地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川盛土工 一式
工期 (自)	令和 8年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	297,000,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	297,000,000円 (税込み)
変更理由	監理技術者に関する変更である。