

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株)植木組 新潟本店
契約業者の住所	新潟県長岡市坂之上町3-4-6
工事の名称	常郷地区築堤護岸他その3工事
工事場所	長野県飯山市大字常郷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	築堤・護岸 一式 樋門・樋管本体工 一式
工期 (自)	令和 7年 7月25日
工期 (至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	480,700,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	480,700,000円 (税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。