

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月31日 |
| 契約業者名 | 藤森建設工業(株) |
| 契約業者の住所 | 長野市三輪6-7-6 |
| 工事の名称 | 野高場地区浸透対策その1工事 |
| 工事場所 | 長野県千曲市野高場地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 浸透対策工事 一式 |
| 工期(自) | 令和 7年 9月 2日 |
| 工期(至) | 令和 8年 6月 1日 |
| 変更前の契約金額 | 182,600,000円(税込み) |
| 変更金額 | ± 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 182,600,000円(税込み) |
| 変更理由 | ・当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。 |