

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	中信建設(株)
契約業者の住所	長野県千曲市上徳間234
工事の名称	上今井遊水地周囲堤その2他工事
工事場所	長野県中野市上今井地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	樋門設置 一式 築堤護岸 一式 河道掘削 一式
工期(自)	令和 7年 9月10日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	307,010,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	307,010,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。