

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 栗木組
契約業者の住所	長野県上田市長瀬3918
工事の名称	令和7年度中之条地区河道整正工事
工事場所	長野県埴科郡坂城町中之条地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工・掘削工：V=32,000m ³ 2. 堤防養生工・伐木除根工：A=27,200m ² 3. 仮設工：1式
工期(自)	令和 7年 9月23日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	79,101,000円(税込み)
変更金額	+ 22,330,000円(税込み)
変更後の契約金額	101,431,000円(税込み)
変更理由	○河川土工 当初未計上であった、表土はぎ及び現場での敷均しを計上したため、増工した。 ○堤防養生工 当初概数で計上していた樹木の伐採数量を実績数量で計上したため増工した。 ○共通仮設費 3次元起工測量等を実施した結果増工した。 (精算変更)