

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 8日
契約業者名	中信建設(株)
契約業者の住所	長野県千曲市上徳間234
工事の名称	柴地区築堤護岸その5工事
工事場所	長野県長野市松代町柴地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	長野市柴地先において、築堤護岸工事を行うものである。
工期(自)	令和 7年 9月25日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	312,279,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	312,279,000円(税込み)
変更理由	特例監理技術者を専任の監理技術者とする変更である。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	中信建設(株)
契約業者の住所	長野県千曲市上徳間234
工事の名称	柴地区築堤護岸その5工事
工事場所	長野県長野市松代町柴地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 9月25日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	291,489,000円(税込み)
変更金額	+ 20,790,000円(税込み)
変更後の契約金額	312,279,000円(税込み)
変更理由	本工事は、当初概略発注であったが現地調査を行った結果、既設護岸が確認された。既設護岸は、定規断面内にあることから、既設護岸の撤去が必要となったため、本工事で増工する。