

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 5 月 1 4 日                  |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 加賀田組 新潟支店                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5              |
| 工 事 の 名 称                           | 上今井遊水地池内掘削その 1 他工事                |
| 工 事 場 所                             | 長野県中野市上今井地先                       |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                            |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 池内掘削工 一式<br>土質改良工 一式<br>仮設工 一式    |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 1 日                    |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 2 月 2 7 日                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 1 0 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)     |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 1 0 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)     |
| 変 更 理 由                             | 「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。 |