

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	丸登電業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市天竜町 3 - 9 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度千曲川河川事務所管内光ケーブル敷設工事
工 事 場 所	長野県中野市立ヶ花 9 1 7 - 5 (篠井川排水機場) ~長野県上田市生田地先 (東郷橋)
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	光ケーブル敷設 (SM100C) 約13.0km (架空1.5km、屋外管内0.5km、地中管内11.0km) 光ケーブル仮設撤去 (SM100C) 約7.0km (架空2.5km、屋外管内1.5km、地中管内3.0km)
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 2 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 3 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用等に係る請負代金額の変更」について、受注者より請求があったため変更を行うものである。