

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野市鶴賀緑町1631-3
工事の名称	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その2工事
工事場所	長野県長野市穂保地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川盛土工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	256,850,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	256,850,000円 (税込み)
変更理由	他工事の工期満了に伴い、本工事に係る特例監理技術者を専任の監理技術者に変更するものである。