

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 栗木組
契 約 業 者 の 住 所	長野県上田市長瀬 3 9 1 8
工 事 の 名 称	令和 7 年度千曲川戸倉管内維持工事
工 事 場 所	長野県長野市篠ノ井地先 ～ 長野県上田市大屋地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川維持工：1 式 除草工：1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 0 , 6 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 0 , 6 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事の専任の監理技術者を、特例監理技術者に変更する。