

(第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 6 月 1 1 日                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 宮下組                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 長野県上田市踏入 2 - 1 - 1 7                                                            |
| 工 事 の 名 称                           | 埴生遊水地周囲堤護岸その 1 工事                                                               |
| 工 事 場 所                             | 長野県千曲市大字中地先                                                                     |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 周囲堤 一式                                                                          |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 3 月 2 7 日                                                                |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 1 1 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 金 額                             | + 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 1 1 , 9 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 理 由                             | 令和 7 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いによる請負代金額の変更について、受注者より請求があったため、変更を行う。 |

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 5 月 1 4 日                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 宮下組                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 長野県上田市踏入 2 - 1 - 1 7                                                            |
| 工 事 の 名 称                           | 埴生遊水地周囲堤護岸その 1 工事                                                               |
| 工 事 場 所                             | 長野県千曲市大字中地先                                                                     |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 周囲堤 一式                                                                          |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 3 月 2 7 日                                                                |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 1 1 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 1 1 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 理 由                             | 令和 7 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いによる請負代金額の変更について、受注者より請求があったため、変更を行う。 |