

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 傳刀組
契 約 業 者 の 住 所	長野県大町市平 7 8 4 0
工 事 の 名 称	塩川原護岸災害復旧工事
工 事 場 所	長野県安曇野市塩川原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 4 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 8 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更である。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 傳刀組
契 約 業 者 の 住 所	長野県大町市平 7 8 4 0
工 事 の 名 称	塩川原護岸災害復旧工事
工 事 場 所	長野県安曇野市塩川原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。