

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	(株) 鹿北
契約業者の住所	長野市桜新町669-1
工事の名称	千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事
工事場所	長野県長野市鶴賀字峰村74
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	既設車庫 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て 延べ面積392m ² 解体一式 車庫 鉄骨造 2階建て 延べ面積411m ² 新築一式
工期 (自)	令和 6年 9月 7日
工期 (至)	令和 7年10月20日
変更前の契約金額	212,897,300円 (税込み)
変更金額	+ 31,900,000円 (税込み)
変更後の契約金額	244,797,300円 (税込み)
変更理由	本工事は、千曲川河川事務所車庫棟の解体及び新築工事を行うものである。解体工事において、現地調査の結果、設計図書と内装仕上げ等が異なる箇所が判明したため施工数量を変更する。また、新築工事のシャッター、移動間仕切壁及び分電盤については、発注時点では仕様が確定していなかったため工事範囲外としていたが、仕様が確定したため本工事に増工する。