

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	(株)北條組
契約業者の住所	長野市村山348-1
工事の名称	令和6年度津野地区外堤防等緊急復旧工事
工事場所	長野県長野市津野地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	応急緊急復旧堤防 一式
工 期 (自)	令和 6年11月25日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	106,590,000円(税込み)
変更金額	+ 3,355,000円(税込み)
変更後の契約金額	109,945,000円(税込み)
変更理由	①構造物撤去工の増工 当初は数量未定のため計上していなかった廃プラスチック(大型土のう袋、土木シート等)の処分費及び処分場までの運搬費について、数量が確定したため増工する。 ②仮設工の増工 現場内運搬におけるトラフィカビリティ確保のため、工事用道路工(敷鉄板)を増工する。 また、交通誘導警備員について、施工に必要となる人数分を増工する。