

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 文明屋
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国 6 5 0 - 1
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 湯沢維持管内スノーシェッド補修工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢地先 外 2 工区
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 文明屋
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国 6 5 0 - 1
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 湯沢維持管内スノーシェッド補修工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢地先 外 2 工区
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年度前払金の特例措置による変更