

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 種村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市水尾 4 1 7
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 湯沢維持管内舗装修繕工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国地先外 2 地区
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ (ICT) 3140m2 欠損部補修工・舗装版クラック補修工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 5 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 切削オーバーレイ (ICT) 、欠損部補修工・舗装版クラック補修工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 種村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市水尾 4 1 7
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 湯沢維持管内舗装修繕工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国地先外 2 地区
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は国道 1 7 号の、三国地区 1 (湯沢町三国地先)、三国地区 2 (湯沢町三国地先) において切削オーバーレイ工、区画線工等を施工、湯沢維持・雪害対策出張所管内において欠損部補修工を施工し、国道の舗装修繕を行う。
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特記仕様書第 3 条特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置について、受注者より配置の希望があったため、契約書第 1 0 条及び 1 2 条、5 9 条を変更する。(施工内容の変更なし)