

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) クオンテック
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市二日町 5 6 5
工 事 の 名 称	R 7 湯沢・小出維持管内区画線設置工事
工 事 場 所	湯沢維持・雪害対策出張所及び小出維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・区画線工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) クオンテック
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市二日町 5 6 5
工 事 の 名 称	R 7 湯沢・小出維持管内区画線設置工事
工 事 場 所	湯沢維持・雪害対策出張所及び小出維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・溶融式区画線 1 式、ペイント式区画線 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7, 2 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7, 2 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更