

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月20日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R6国道289号トンネル電気室新築外その2工事
工事場所	新潟県三条市塩野淵地先及び福島県南会津郡只見町大字叶津地先
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1) 主電気室 建築工事 新築1式 電気設備工事 新設1式 機械設備工事 新設1式 2) 副電気室 建築工事 新築1式 電気設備工事 新設1式 機械設備工事 新設1式 3) 受電所 建築工事 新築1式 電気設備工事 新設1式 機械設備工事 新設1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年11月20日
変更前の契約金額	82,390,000円(税込み)
変更金額	+ 13,365,000円(税込み)
変更後の契約金額	95,755,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更建築工事・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更建築工事