

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 種村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市水尾 4 1 7
工 事 の 名 称	国道 1 7 号小栗山地区改良その 1 6 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市小栗山地先 ~ 新潟県南魚沼市余川地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【小栗山地区】道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、カルバート工 1 式、R C 橋脚 工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 【余川地区】道路土工 1 式、排水構造物工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 4 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 0 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 【小栗山地区】道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、カルバート工 1 式、R C 橋 脚工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 【余川地区】道路土工 1 式、排水構造物工 1 式

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 種村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市水尾 4 1 7
工 事 の 名 称	国道 1 7 号小栗山地区改良その 1 6 工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市小栗山地先 ~ 新潟県南魚沼市小栗山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【小栗山地区】道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、カルバート工 1 式、R C 橋脚 工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 【余川地区】道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 9 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 4 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更。 【小栗山地区】道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、カルバート工 1 式、R C 橋脚 工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 【余川地区】道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式