

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 5 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度国道 2 8 9 号外事業円滑化検討業務
業 務 場 所	新潟県三条市塩野渕 ~ 福島県南会津郡只見町大字叶津地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・事業工程の管理 ・残工事リストの管理 ・残設計リストの管理 ・スノー シェルター詳細設計 ・道路横断図作成 ・6 号盛土修正設計 ・橋梁付属物 修正設計 ・トンネル付属物修正設計 ・スノーシェッド修正設計 ・踏掛版 修正設計 ・緩衝版修正設計 ・法面排水修正 ・スノーシェッド設置検討 ・関係機関協議資料作成
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 0 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 3 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3, 3 7 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関連設計追加による増額