

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 6 長岡国道管内電線共同溝予備設計業務
業 務 場 所	長岡国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	電線共同溝予備設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 4 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4, 0 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 設計延長の変更