

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	R 7 長岡国道管内道路附属物点検その 2 業務
業 務 場 所	長岡国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路附属物点検 一式、詳細調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 4 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路附属物点検、詳細調査