

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 文明屋
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国 6 5 0 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号五十嵐入口交差点改良工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市石打地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工 一式、舗装工 一式、構造物撤去工 一式、消雪設備工 一式、 縁石工 一式、防護柵工 一式、排水構造物工 一式、道路照明設備工 一式 ・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 8 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 8 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 道路土工 一式、舗装工 一式、構造物撤去工 一式、消雪設備工 一式、縁 石工 一式、防護柵工 一式、排水構造物工 一式、 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路照明設備工 一式、工期の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 文明屋
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国 6 5 0 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号五十嵐入口交差点改良工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市石打地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	防草工 一式、有線通信設備工 一式、仮設工 一式 ・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 0 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 防草工 一式、有線通信設備工 一式、仮設工 一式 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 工期の変更