

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 1 日
契 約 業 者 名	町田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市島新田 3 7 4
工 事 の 名 称	R 6 長岡国道管内斜面雪処理作業
工 事 場 所	長岡国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	斜面雪等処理工 一式、雪崩パトロール工 一式、雪崩調査工 一式、待機補償 一式、交通管理工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	町田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市島新田 3 7 4
工 事 の 名 称	R 6 長岡国道管内斜面雪処理作業
工 事 場 所	長岡国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	斜面雪等処理工 一式、雪崩パトロール工 一式、雪崩調査工 一式、待機補償 一式、交通管理工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 0 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 7 , 1 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 斜面雪等処理工 一式、雪崩パトロール工 一式、雪崩調査工 一式、待機補償 一式、交通管理工 一式