

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	伊米ヶ崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県魚沼市虫野 2 0 0
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新境橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先 外 2 地区
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	五箇地区 ・ 橋梁地覆補修工 1 式 ・ 漏水対策工 1 箇所
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 8 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 8 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 5 , 1 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 橋梁地覆補修工、漏水対策工

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	伊米ヶ崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県魚沼市虫野 2 0 0
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新境橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先 外 2 地区
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 7 号湯沢維持・雪害対策出張所管内の 2 橋梁（新境橋、湯沢跨水橋）について、舗装工、区画線工、橋梁床版工、橋梁附属物工、橋梁補修工、現場塗装工などを行い、小出維持出張所管内の 2 橋梁（八色大橋側道橋、五箇溝橋）について、舗装工、橋梁補修工、現場塗装工などを行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 8 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 8 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特記仕様書第 3 条特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置について、受注者より配置の希望があったため、契約書第 1 0 条及び 1 2 条、5 9 条を変更する。（施工内容の変更なし）

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	伊米ヶ崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県魚沼市虫野 2 0 0
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新境橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先 外 2 地区
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	三国地区 仮舗装工 4 0 0 m2 湯沢地区 足場工 一式 五箇地区 排水樋設置 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 2 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 9 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 8 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 仮舗装工、足場工、排水樋設置

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月17日
契 約 業 者 名	伊米ヶ崎建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県魚沼市虫野200
工 事 の 名 称	R5・6新境橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先　外2地区
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事施設　1 構造物 ・断面補修工　一式
工 期（自）	令和　6年　4月　1日
工 期（至）	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	134,508,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 21,780,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	156,288,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 断面補修工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	伊米ヶ崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県魚沼市虫野 2 0 0
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新境橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先 外 2 地区
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 7 号湯沢維持・雪害対策出張所管内の 2 橋梁（新境橋、湯沢跨水橋）について、舗装工、区画線工、橋梁床版工、橋梁付属物工、橋梁補修工、現場塗装工などを行い、小出維持出張所管内の 2 橋梁（八色大橋側道橋、五箇溝橋）について、舗装工、橋梁補修工、現場塗装工などを行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 3 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 4 , 5 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 4 月から適用の新積算基準運用による変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　4月18日
契 約 業 者 名	伊米ヶ崎建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県魚沼市虫野200
工 事 の 名 称	R5・6新境橋外橋梁補修工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先　外2地区
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道17号湯沢維持・雪害対策出張所管内の2橋梁（新境橋、湯沢跨水橋）について、舗装工、区画線工、橋梁床版工、橋梁付属物工、橋梁補修工、現場塗装工などを行い、小出維持出張所管内の2橋梁（八色大橋側道橋、五箇溝橋）について、舗装工、橋梁補修工、現場塗装工などを行うものである。
工 期（自）	令和　6年　4月　1日
工 期（至）	令和　6年12月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	133,320,000円（税込み）
変 更 金 額	±　0円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	133,320,000円（税込み）
変 更 理 由	「令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」に伴う変更