

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月28日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町4-10-7
工 事 の 名 称	R5・6 柏崎維持管内維持工事
工 事 場 所	柏崎維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 契約書第26条6項に基づく請負代金額の変更
工 期 (自)	令和 5年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	666,776,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,628,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	668,404,000円 (税込み)
変 更 理 由	・ 契約書第26条6項に基づく請負代金額の変更

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事
工 事 場 所	柏崎維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 1 式、 道路付属施設工 1 式、 排水構造物工 1 式、 道路巡回 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 1 , 8 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 4 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 6 , 7 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 舗装工 1 式、 道路付属施設工 1 式、 排水構造物工 1 式、 道路巡回 1 式

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月27日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町4－10－7
工 事 の 名 称	R5・6 柏崎維持管内維持工事
工 事 場 所	柏崎維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路付属物補修工　1式、　雑工　1式
工 期（自）	令和　5年　4月　1日
工 期（至）	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	383,746,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 178,090,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	561,836,000円（税込み）
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 道路付属物補修工、雑工

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　4月19日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町4－10－7
工 事 の 名 称	R5・6 柏崎維持管内維持工事
工 事 場 所	柏崎維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、柏崎維持出張所管内の国道8号及び国道116号における、道路巡回及び道路構造物等の補修を行う工事である。
工 期（自）	令和　5年　4月　1日
工 期（至）	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	383,746,000円（税込み）
変 更 金 額	±　0円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	383,746,000円（税込み）
変 更 理 由	「令和6年度における国の公共工事に代価の前金払の特例措置」の適用により変更する。