

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 中越興業
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市喜多町 1 0 7 8 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 8 号宝田地区改良その 7 工事
工 事 場 所	新潟県柏崎市宝田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式、 擁壁工 一式、 カルバート工 一式、 道路排水設備工 一式、 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 0 , 1 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4 , 0 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 令和 6 年度前金払の特例措置による変更 ・ 令和 6 年 4 月から適用の新積算基準運用による変更