

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 7日
契約業者名	(株) 中元組
契約業者の住所	新潟県長岡市寺泊松沢町9353-14
工事の名称	R6・7国道8号茨目地区改良その6工事
工事場所	新潟県柏崎市茨目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 固結工 スラリー攪拌 140本
工期 (自)	令和 7年 3月 8日
工期 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	176,924,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,265,000円 (税込み)
変更後の契約金額	178,189,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) 中元組
契約業者の住所	新潟県長岡市寺泊松沢町9353-14
工事の名称	R6・7国道8号茨目地区改良その6工事
工事場所	新潟県柏崎市茨目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 固結工 スラリー攪拌 140本
工 期 (自)	令和 7年 3月 8日
工 期 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	176,924,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	176,924,000円 (税込み)
変 更 理 由	特例監理技術者の配置のため