

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	丸高建設(株)
契約業者の住所	新潟県柏崎市畔屋991-3
工事の名称	R6国道289号雪庇防止板設置工事
工事場所	新潟県三条市塩野淵地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 6年 8月 6日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	139,370,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	139,370,000円(税込み)
変更理由	

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契約業者名	丸高建設(株)
契約業者の住所	新潟県柏崎市畔屋991-3
工事の名称	R6国道289号雪庇防止板設置工事
工事場所	新潟県三条市塩野淵地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 6年 8月 6日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	139,370,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	139,370,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更