

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	小杉土建工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県小千谷市東栄 3 - 4 - 5
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 堀之内工区除雪作業
工 事 場 所	新潟県魚沼市下倉から小千谷市大字三仏生
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 歩道除雪工 1 式 情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 5 , 9 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 2 , 2 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 一般除雪工、拡幅除雪工、運搬除雪工、凍結防止工、雪道巡回工、歩道除雪工、情報連絡・作業管理

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	小杉土建工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県小千谷市東栄 3 - 4 - 5
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 堀之内工区除雪作業
工 事 場 所	新潟県魚沼市下倉から小千谷市大字三仏生
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 歩道除雪工 1 式 情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 2 , 2 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 8 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 一般除雪工、拡幅除雪工、運搬除雪工、凍結防止工、雪道巡回工、歩道除雪工、情報連絡・作業管理