

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	令和6年度長岡国道事務所管内事業円滑化検討業務開発技建・北陸地域づくり協会設計共同体
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和6年度長岡国道事務所管内事業円滑化検討業務
業務場所	長岡国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	事業計画検討(六日町バイパス) 1式 関係機関協議 1式 八十里越現場見学会 1式 八十里越HP更新 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	32,098,000円(税込み)
変更金額	+ 6,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,028,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 事業計画検討(六日町バイパス)、関係機関協議、八十里越現場見学会、八十里越HP更新

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月12日
契約業者名	令和6年度長岡国道事務所管内事業円滑化検討業務開発技建・北陸地域づくり
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和6年度長岡国道事務所管内事業円滑化検討業務
業務場所	長岡国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	事業計画検討 1式 関係機関協議 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	39,028,000円 (税込み)
変更金額	+ 13,046,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,074,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第18号(受験変更等)第5項に基づく変更